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1. INNLEDNING

Prosjektplanen har veert behandlet i Formannskapet i sak 10/13 den 24.04.2013, jf. vedlegg 1.
Vedtaket er innarbeidet i prosjektplanen.

1.1 Hva er Strand20507?

Strand2050 er ikke en plan, men et prosjektarbeid pa overordnet niva som skal veere
retningsgivende for utviklingen i Strand frem mot 2050 og danne grunnlag for neste
kommuneplanrevisjon. Strand 2050 er et prosjektarbeid som skal avklare de overordnede
prinsipper og strategier for utviklingen i kommunen. Medvirkning og deltakelse fra
innbyggerne er viktig for en bevisstgjering om hvilke muligheter og valg vi star overfor.
Arbeidet fglger ikke vanlig planprosess etter plan- og bygningsloven og er ikke juridisk
bindende slik som kommuneplaner, kommunedelplaner, omradeplaner eller detaljplaner som
falger planprosesser etter plan- og bygningsloven. Prosjektarbeidet er dermed ikke
innsigelsesberettiget.

Strand2050 er en ny prosess hvor kommunen ma tenke annerledes. Ryfast vil medfare en takt
endring i utviklingen i Strandasamfunnet og Ryfylke, der veksten sannsynligvis vil skje
raskere og med stgrre tyngde.

1.2 Bakgrunn for prosjektet

Strand kommune star ovenfor store og spennende utfordringer bade som en stadig mer
integrert del av storbyomradet i regionen og som falge av vedtaket om Ryfast.
Problemstillingen knyttet til forventet vekst er ikke tilstrekkelig drgftet i kommuneplanen for
2012 — 2020, da det var en viss usikkerhet knyttet til om Ryfast ble vedtatt pa det tidspunktet
planen var under behandling. Nar vedtaket na er fattet ma Strand kommune jobbe malbevisst
og fremtidsrettet for 2 mate nye og sterkere vekstimpulser pa en offensiv mate.

Strand kommune vedtok planstrategi for Strand kommune 2012 — 2015 i sak 69/12 den
12.12.2012. | planstrategien ble det vedtatt at det skal startes en prosess der kommunen blant
annet drgfter og avklarer hovedstruktur og utviklingsretning i kommunen, samt
vekstutfordringer innenfor kommunens tjenestetilbud pa et overordnet og langsiktig niva.
Denne prosessen - Strand2050 - skal munne ut i overordnede prinsipper og strategier for
styring og utvikling.

Den sterke befolkningsveksten som har skjedd de siste arene i Stavangerregionen og
prognoser for fortsatt vekst gir indikasjoner pa at det ma legges ut nytt areal til utbygging for
a handtere behovene for nye boliger og naringsutvikling. Infrastrukturprosjekt som Ryfast og
Rogfast og forbedret togforbindelse mot Dalane er pa gang, og disse prosjektene vil bidra til
at vi far et starre felles bo- og arbeidsmarked i regionen. Det er viktig at Strand kommune
planlegger fremtidsrettet og malbevisst for & mgte veksten pa best mulig vis, og at en klargjar
sammenhengen mellom vekst i innbyggertall og nearingsliv og press pa den sosiale
infrastrukturen som barnehage, skole osv.

1.3 Formalet med prosjektarbeidet

Formalet med prosjektet er at Strand kommune skal sta bedre rustet for en styrt og balansert
utvikling av gode lokalsamfunn i en tid med forventet befolkningsvekst og starre press pa
kommunens tjenester. Prosessen skal bidra til gjennomtenking og bevisstgjering om de
langsiktige utviklingsutfordringene kommunen star ovenfor frem mot 2050, og hvilke grep
kommunen kan gjare for a lgse dette pa best mulig mate slik at kommunen blir en god




bostedskommune ogsa i fremtiden. Ved sterk vekst vil areal i Strand veere et knapt gode.
Utfordringen blir & utnytte arealene pa best mulig mate slik at en oppnar en balansert og
barekraftig utbygging og gode utbyggingsomrader, samtidig som en ivaretar viktige natur-,
kultur-, landbruk- og friluftsinteresser. Hayere tetthet i tettstedsomradene stiller starre krav til
neerfriluftsomrader. Apne ubebygde omrader i Jarpeland og pa Tau vil vere et sentralt tema i
Strand2050.

Det er viktig a knytte Prosjektplan Strand 2050 mot de omrade- og temaplanene som allerede
er under arbeid, og som er vedtatt skal utarbeides de nermeste arene (vedtatt planstrategi).

Hvordan vi klarer a handtere utviklingen de farste 10 arene av planperioden (frem til Ryfast
star ferdig i 2019 og de farste arene i nedbetalingsperioden) er avgjgrende for den videre
utviklingen. I tillegg til prosjektperioden som strekker seg frem til 2050, bgr det i den videre
prosessen vurderes om det ogsa ber legges opp til en milepal som gar frem til 2025.

1.4 Avgrensning av prosjektomradet

Prosjektarbeidet er pa overordnet niva og er konsentrert hovedsakelig mot byutviklingen pa
Jarpeland og tettstedsutviklingen pa Tau og i Fiskaomradet. Det er viktig gjennom prosjektet
ogsa a fa avklart aksen Tau — Jarpeland.

Strand kommune er en del av regionalplan for Jeeren og ma legge prinsippene for
tettstedsstruktur og strategier for utbygging i regionalplanen til grunn. Fokusomradene er
blant annet gode leve- og oppvekstmiljg, vern av ikke fornybare ressurser, samordnet areal-
og transportplanlegging og styrking av byens og tettstedenes sentra. Dersom Strand skal sikre
en baerekraftig utvikling og samtidig handtere den store ventede befolkningsveksten ma vi
holde pa hovedgrepene i utbyggingsstrategien i regionalplanen. Strategien har fokus pa tett
utbygging og transformasjon i sentrumsomrader, ved kollektivknutepunkt og langs
kollektivtraseer. Strand2050 ber avgrenses i trad med fokusomradene i regionalplanen. Pa
denne maten kan vi sikre ngdvendig trafikkavvikling og ivaretakelse av klimamal, samtidig
som vi opprettholder matproduksjon og granne omrader til rekreasjon og bevaring av
biologisk mangfold.

Prosjektarbeidet fokuserer ikke pa spesifikke arealformal slik som hytteomrader,
naustomrader, arealer i sjg etc., men pa utbyggingsarealer som er en del av en tettstedsstruktur
og omrader for overordnet grennstruktur og transportsystem.

Strand2050 vil ikke vere en “ny” kommuneplan i fremstillingsform, men en stilisert utgave
som gir overordnede fagringer for videre utvikling knyttet til tettstedene. Detaljering av
arealdisponeringen skjer gjennom kommuneplanen i neste fase.

2. UTVIKLINGSTREKK OG FORUTSETNINGER

Det utarbeides et utfordringsnotat til formannskapet som fremlegges i mgtet august 2013.
Utviklingstrekk og forutsetninger knyttet til falgende temaer vil veere med & danne grunnlaget
for drgfting av elementet strukturelle hovedgrep i dette mgatet: historisk befolkningsvekst,
befolkningsprognoser, behov for arealer til tettstedsutvidelse og behov for naringsareal
utenom tettstedssentrene. Mer om utviklingstrekk og forutsetninger enn det som er angitt i
prosjektplanen fremgar i utfordringsnotatet.




2.1 Historisk befolkningsvekst
Antall innbyggere har gkt fra ca. 10 100 i 2000 til ca.11 500 i 2012. Dette tilsvarer en
gjennomsnittlig gkning pa ca. 1,2 % pr. ar.

2.2 Befolkningsprognoser

Befolkningsprognosene fra SSB angitt i “Planstrategi for Strand kommune 2012 — 2015 er
basert pa framskrivninger etter historisk befolkningsvekst i Strand. Erfaringer fra andre steder
hvor fastlandsforbindelse er etablert viser til jevn gkning nar anlegget star ferdig, og at
veksten stiger markant nar nedbetaling av anlegg gar mot slutten. Det forventes middels til
hay vekst i Strand de nermeste arene, og hgy vekst nar Ryfast er bygd. Oppdaterte
befolkningsprognoser i arene frem mot 2050 legges frem i utfordringsnotatet.

2.3 Behov for arealer til tettstedsutvidelse

Det er flere del aspekter ved gkt befolkningsvekst, blant annet arealmessig-, skonomisk- og
sosial del.

Utfordringer og muligheter knyttet til befolkningsvekst og de endringene regionen kan fa som
falge av vekst frem mot 2050. Eksempel: Sterk vekst, hayt investeringsbehov, bakgrunn for
vekstkommunetilskudd.

Hva vil vi med veksten? Hvilke fordeler og goder kan vi oppna med gkt vekst? Hvilke
utfordringer kan vi vente? Hva gnsker vi a beholde og hva frykter vi a miste? Hvilke ansvar
skal Strand ta i forhold til veksten i Stavangerregionen?

2.4 Behov for naringsareal utenom tettstedssentrene

Ryfylke IKS har satt i gang et arbeid med kartlegging av naringsareal i Ryfylke. Dette
arbeidet vil ga parallelt med arbeidet med Strand2050. Strand kommune vil fa prosjektplan
for nzringsarealer i Ryfylke til behandling varen/sommeren 2013.

3. ELEMENTER | STRAND2050

Folgende 5 elementer er sentrale i Strand2050:

Fremtidsbilder

Strukturelle hovedgrep
Mulighetsstudie
Styringsvirkemidler
Perspektivanalyse tjenester

arwNE

Nedenfor faglger en kort presentasjon av de ulike elementene. Hvert element utdypes naermere
i prosjektarbeidet.

3.1 Fremtidsbilder

Hvordan er Strand i 2050 etter ulike alternative utviklingsforlgp?

Det legges opp til ulike scenarier for hvordan Strand skal utvikle seg mot 2050. Dette vil
danne grunnlag for de strukturelle hovedgrepene en legger opp til i neste element.

Fremtidsbilder for den regionale utviklingen i sgndre del av Ryfylke skal utarbeides i et
prosjekt i regi av Ryfylke IKS.

Folgende vedtak ble fastsatt i mgte i Ryfylkeradet 6. mars 2013 i sak 11/13.




Vedtak:

Ryfylke IKS sgkjer a fa starta opp eit scenarioprosjekt hausten 2013. Tanken er & fa fram
omfanget og rammene for det som ma avklarast i dag for a fa gnska konsekvens i framtida.
Aktiviteten me tek ansvar for ma skje i forstaing med Strand kommune, og det er viktig a sikra
ei grei rolleavklaring med kommunane.

Me ser positivt pa initiativet fra Naeringsforeningens Ressursgruppe for Ryfylke om & fa laga
ei “mulighetsstudie” og me vert med pd dette spleiselaget. Me vil gjerne ha neeringslivet o.a.
med i det vidare arbeidet og inviterer Ressursgruppa til & ta del i scenarioprosjektet.
(Samrgystes)

Det videre arbeidet med scenarier for Strand ma utvikles i et samspill mellom lokalsamfunnet
og aktuelle fagmiljger. Utvikling av scenarier er et krevende faglig arbeid og ma utvikles i
samarbeid med fagmiljger med forsknings- og utviklingskompetase i samfunnsutvikling.
Framtidsbildene blir viktig innspill og bakteppe for kommunens arbeid med overordnede
strategier og veivalg.

Vi ma drgfte valgene knyttet til vekst, identitet og seerpreg. Hvilke retningsvalg vil vi ta?
Hvilken vekst er gnskelig? Hvilke kvaliteter ved lokalsamfunnet ma vi hegne om og
videreutvikle? Hva er serpreget og hvordan kan vi foredle det? Hva kjennetegner Strand i
byregionen? Hvem er vi og hvem vil vi bli? Inspirasjon ifra bykonferansen i april 2013 vil
veere nyttig a ta med seg i det videre arbeidet med fremtidsbilder og Strand2050.

3.2 Strukturelle hovedgrep
Strukturelle hovedgrep deles opp i falgende underpunkter:

1. Overordnet grgnnstruktur
2. Tettstedsstruktur
3. Hovedtrekk i transportsystemet

Overordnet grgnnstruktur

Med overordnet grennstruktur menes i dette prosjektet avklaring av omrader og arealverdier
som skal vere apne og ubebygde deler av den nye by- og tettstedsstrukturen.

Hvilke omrader skal forbeholdes for rekreasjon og friluftsliv lek og sportsaktiviteter? Hvilke
omrader trengs som &pne omrader og “grenne lunger” i et stadig mer bypreget vekstomrade?

Tettstedsstruktur

Med tettstedsstruktur menes avklaring av de ulike
tettstedenes rolle og funksjon og hovedprinsippene
for utvikling av sentrumsfunksjoner, tetthet og
lokalisering.

I hvilke retning skal Jgrpeland og Tau vokse?
Bandby, topolet utvikling eller annen struktur?
Hvilke funksjoner skal vi tilstrebe og ha i de to
tettstedene? Hvilken rolle skal Fiska ha som
tettsted?

Tettstedstruktur synliggjares ved bruk av stiliserte

kart med for eksempel geometriske :
figurer, piler og symboler. Forenklet er

dette vist i figuren.

Fortettingssone
Byutviklingssone

| Rekreasjon/grent-sone




Hovedtrekk i transportsystemet

Med hovedtrekk i transportsystemet menes avklaring av knutepunkter for kollektivtrafikk,
lokalisering av anlegg for et framtidig kollektivtilbud, hovedtraseer for hgyfrekvente bussruter
og eventuelle nye hovedakser pa vegsystemet.

3.3 Mulighetsstudie

For & avklare hvilke muligheter Strand kommune har for tettstedsutvidelse ma det utferes en
analyse pa mulige arealer som kan benyttes til tettstedsutvidelse og transportsystem. Med
tettstedsutvidelse menes utvidelse av by- og tettstedsomradene Jagrpeland og Tau.

Mulighetsstudien ma struktureres i forhold til samfunnsmessige store konsekvenser de ulike
utbyggingsmanstrene/tettstedsutvidelsene vil medfgre. Det ma ogsa gjennomfares en samlet
KU og ROS pa de samlede virkningene endringene vil medfare pa et overordnet niva ogsa
med hensyn til gkonomisk risiko og gkonomiske forpliktelser. | forbindelse med neste
kommuneplanrevisjon kan en dra nytte av dette arbeidet.

3.4 Styringsvirkemidler

1. Virkemidler for styring
2. Lokaliseringsstyring, tetthet
3. Krav til langsiktighet i planleggingen og forvaltning

Hva er gnsket vekst? Kan vi styre veksten? Hva kan vi styre? Hva gnsker vi a styre? Hva
gnsker vi ikke a styre? Etc.

3.5 Perspektivanalyse tjenester

1. Helse og omsorg
2. Oppvekst og levekar
3. Tekniske tjenester og nering

4. FREMDRIFT

4.1 Organisering

Medlemmene i Formannskapet, leder av forvaltingsutvalget, leder av leder av
levekarsutsalget, og gruppeleder for Venstre er styringsgruppe for Strand2050. Det avsettes
tid i tilknytning til formannskapsmgtene til a drgfte de ulike elementene.

Det etableres arbeidsgrupper for de ulike elementene etter behov. Det er viktig a sikre
deltakelse i arbeidsgruppene i form av bredde samt involvering politisk, administrativt og
annen relevant kompetanse.

Radmannen er prosjektansvarlig og sgrger for utredninger, saksforberedelser, informasjon,
involvering og medvirkning, samt fremdrift. Radmannen ser til at prosjektarbeidet blir
forelagt styringsgruppa og at den politiske ledelsen er involvert og informert om arbeidet.

Strand Strategiske neeringsforum involveres i arbeidet for a sikre at nzringsperspektivet
ivaretas.




Hovedansvar for elementene:

1. Fremtidsbilder - Ryfylke IKS vil utarbeide regionale scenarier, jf. vedtak gjengitt
ovenfor.

2. Strukturelle hovedgrep: Radmann og plan- og forvaltning.
3. Mulighetsstudie: Radmann og plan- og forvaltning
4. Styringsutfordringer: R&dmann og plan- og forvaltning

5. Utfordringer for kommunens tjenester: Radmann og kommunallederne (oppvekst og
levekar, helse og omsorg og tekniske tjenester og naring)

4.2 Fremdriftsplan
Strand2050 vil veere tema i Formannskapsmgtene de nermeste 2 — 2,5 arene. Pa mgtene kan
ett eller flere elementer veere tema. Sluttresultatet behandles i Kommunestyret juni 2015.

AR 2013 2014 2015

OPPSTART | Kvart [2 Kvart |3 Kvart |4 Kvart |1 Kvart [2 Kvart |3 Kvart |4 Kvart I Kvart |2 Kvart |3 Kvart

4 Kvart

Prosjektbeskrivelse/prosessplan

Element 1 - Fremtidsbilder

Element 1 - Apent temamgate

Element 2 - Strukturelle hovedgrep

Element 2 - Utfordringsnotat til drgfting

Element 2 - Apent temamate

Element 3 - Mulighetsstudie

Element 3 - Utfordringsnotat til drafting

Element 3 - Apent temamate

Element 4 - Styringsvirkemidler

Element 4 - Utfordringsnotat til drafting

Element 4 - Apent temamgate

Element 5 - Perspektivanalyse tjenester

Element 5 - Utfordringsnotat til drgfting

Element 5 - Apent temamgte

Innbyggerundersgkelse

Oppsummering og sluttrapport

Apent temamate

Behandling i Formannskap og Kommunestyre

Element 1, Fremtidsbilder, utvikles som prosjekt i regi av Ryfylke IKS felles for sendre
Ryfylke. Forutsatt oppstart for 3. kv 2013. Apent mate/konferanse tidlig hast 2013 og
avslutning 3. kv 2014.

Element 2, Strukturelle hovedgrep, oppstart 2. kv 2013, drgftingsmgate (utfordringsnotat)
med formannskapet 28. aug 2013, apent mgte seinhgsten 2013.

Element 3, Mulighetsstudie, oppstart 3. kv 2013, drgftingsmgte med formannskapet primo
2014, apent mate var 2014.

Element 4, Styringsvirkemidler, oppstart 4. kv 2013, drgftingsmegte i formannskap 1. kv
2014, apent mgte.




Element 5, Perspektivanalyse tjenester, oppstart 1. kv 2014, drgftingsmgte formannskap aug
2014, dpent mgte hgst 2014.

Oppsummering og sluttrapport, Apent mate/konferanse 2. kv. 2015. Behandling i
formannskap og kommunestyre juni 2015.

5. MEDVIRKNING

5.1 Prosess for samrad og medvirkning

Temamgter og workshops

For a fa en god prosess og et godt resultat i prosjektet er det viktig a involvere innbyggerne,
organisasjoner, lag, naringsliv, utbyggere, regionale instanser og andre interesserte gjennom
apne temamgter. Det arrangeres workshops som mgteplass mellom interesserte
innbyggere/organisasjoner og fagfolk.

Intern samhandling
Virksomhetene i kommunen involveres gjennom virksomhetsledermgatene.

Erfaringsutveksling

Andre kommuner med erfaringer knyttet til gkt vekst som fglge av fastlandsforbindelse vil bli
invitert til a dele deres erfaringer for Kommunestyret, som for eksempel ordfarer/radmann i
Rennesgy kommune og Randaberg kommune.

Innbygger undersakelse

For endelig behandling i formannskapet og kommunestyret inviteres alle innbyggerne i Strand
til & delta i en undersgkelse hvor det blir gitt anledning til a si sin mening om ulike
retningsvalg vi star ovenfor. Resultatet skal vaere med som saksgrunnlag til den politiske
behandlingen.

Media

Strandbuen utfordres til a tilrettelegge informasjon og debatt om problemstillingene i
Strand2050.

Kommunens hjemmeside benyttes aktivt i prosessen som informasjonskilde.

Regionale instanser
Det har veert gjennomfart et drgftingsmate mellom Strand kommune, Fylkesmannen,
Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen den 27.02.2013 hvor temaet var Strand2050.

Videre samarbeid mellom kommunen og regionale instanser skjer hovedsakelig via
planforum. Planforum arrangeres en gang i mnd.

6. OKONOMI
Strand2050 vil medfare gkonomiske konsekvenser. Ra&dmannen kommer tilbake til forventet
kostnad for prosessen videre i budsjettet for 2014.
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Prosjektplan Strand2050

Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til prosjektplan for Strand2050 slik vedlagt.

24.04.2013 FORMANNSKAPET

Behandling:

Alf Henning Heggheim, SP fremmet pa vegne av samtlige partier et tilleggsforslag til
radmannen sin innstilling slik det fremkommer under vedtak.

Votering:
Radmannen sin innstilling sammen med fellesforslaget fremsatt av Alf Henning Heggheim
ble enstemmig vedtatt,

FOR-010/13 VEDTAK:
Formannskapet slutter seqg til prosjektplan for Strand2050 slik vedlagt med fglgende
tillegg/presiseringer:

Styringsgruppen utvides med leder av forvaltningsutvalget og leder av levekarsutsalget
samt gruppeleder for Venstre.

Det er viktig a sikre deltakelse i arbeidsgruppene i form av bredde samt involvering
politisk, administrativt og annen relevant kompetanse.

Under punkt 1.4., avgrensning av prosjektomrade, star det at prosjektarbeidet er
konsentrert hovedsakelig mot byutviklingen pa Jgrpeland og tettstedsutviklingen pa Tau
og Fiskaomradet. Det er viktig gjennom prosjektet ogsa a fa avklart aksen Tau —
Jarpeland.

Det er viktig & knytte Prosjektplan Strand 2050 mot de omrade- og temaplanene som
allerede er under arbeid, og som er vedtatt skal utarbeides de neermeste arene (vedtatt
planstrategi).

Hvordan vi klarer & handtere utviklingen de fgrste 10 arene av planperioden (frem til
Ryfast star ferdig i 2019 og de farste arene i nedbetalingsperioden) er avgjarende for den
videre utviklingen. I tillegg til prosjektperioden som strekker seg frem til 2050, bgr det i
den videre prosessen vurderes om det ogsa bar legges opp til en milepael som gar frem
til 2025..

Jarpeland, 11.04.2013

Jon Ola Syrstad
radmann
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Dok.dato  Tittel
11.04.2013 Prosjektplan Strand2050

1. Sammendrag

Vedlagt dokument er prosjektplan for prosjektet Strand2050. Prosjektplanen skal gjgre rede
for formalet med prosjektarbeidet Strand2050, prosessen, opplegg for medvirkning,
fremdriftsplan, gkonomi i prosjektet, med mer.

Radmannen anbefaler at Formannskapet slutter seg til prosjektplan for Strand2050 slik
vedlagt.

2. Fakta

Strand kommune star ovenfor store og spennende utfordringer bade som en stadig mer
integrert del av storbyomradet i regionen og som falge av vedtaket om Ryfast.
Problemstillingen knyttet til forventet vekst er ikke tilstrekkelig draftet i kommuneplanen for
2012 - 2020, da det var en viss usikkerhet knyttet til om Ryfast ble vedtatt pa det tidspunktet
planen var under behandling. Nar vedtaket na er fattet ma Strand kommune jobbe
malbevisst og fremtidsrettet for & mgte nye og sterkere vekstimpulser pa en offensiv mate.

| planstrategien ble det vedtatt at det skal startes en prosess der kommunen blant annet
drgfter og avklarer hovedstruktur og utviklingsretning i kommunen, samt vekstutfordringer
innenfor kommunens tjenestetilbud pa et overordnet og langsiktig niva. Denne prosessen -
Strand2050 - skal munne ut i overordnede prinsipper og strategier for styring og utvikling.

Vedlagt dokument er prosjektplan for prosjektet Strand2050. Prosjektplanen skal gjegre rede
for formalet med prosjektarbeidet, prosessen, opplegg for medvirkning, fremdriftsplan,
gkonomi i prosjektet, med mer.

Det vil bli utarbeidet ulike utfordringsnotat videre i prosessen som legges frem politisk. Dette
gjelder blant annet utviklingstrekk og forutsetninger, og for de ulike elementene i prosjektet.

Utfordringsnotatene vil veere gjenstand for diskusjon som danner grunnlag for arbeidet med

Strand2050.

3. Lover, forskrifter, rundskriv

Strand2050 er overordnet retningsgivende prosjektarbeid. Arbeidet fglger ikke vanlig
planprosess etter plan- og bygningsloven og er ikke juridisk bindende slik som
kommuneplaner, kommunedelplaner, omradeplaner eller detaljplaner som fglger
planprosesser etter plan- og bygningsloven. Prosjektarbeidet er dermed ikke
innsigelsesberettiget.

4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak
Strand kommune vedtok kommunal planstrategi for Strand 2012 — 2015 i sak 69/12 den
12.12.2012. | planstrategien er prosjektarbeidet Strand2050 vedtatt pabegynt i 2013.

5. Innkomne uttalelser
Ikke relevant i denne fasen.

6. Barn og unge
Ikke relevant i denne fasen.

7. Naturmangfoldloven 88-12
Ikke relevant.
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8. Alternative lgsninger med konsekvenser
Alternativ 1: Formannskapet slutter seqg til prosjektplan for Strand2050 slik vedlagt.
Alternativ 2: Formannskapet slutter seg til prosjektplan for Strand2050 med visse endringer.

9. Vurdering og konklusjon

Den sterke befolkningsveksten som har skjedd de siste arene i Stavangerregionen og
prognoser for fortsatt vekst gir indikasjoner pa at det ma legges ut nytt areal til utbygging for
a handtere behovene for nye boliger og naeringsutvikling. Det er viktig at Strand kommune
planlegger fremtidsrettet og malbevisst for & mate veksten pa best mulig vis, og at en
klargjgr sammenhengen mellom vekst i innbyggertall og neeringsliv og press pa den sosiale
infrastrukturen som barnehage, skole osv.

| forbindelse med Strand2050 ma Strand kommune drgfte valg knyttet til vekst, identitet og
saerpreg. Hvilke retningsvalg vil vi ta? Hvilken vekst er gnskelig? Hvilke kvaliteter ved
lokalsamfunnet ma vi hegne om og videreutvikle? Hva er saerpreget og hvordan kan vi
foredle det? Hva kjennetegner Strand i byregionen?

Strand2050 vil veere et viktig styringsdokument for kommunen i arene som kommer da
prosessen vil bergre alle sektorene i kommunen. Prosjektarbeidet vil omfatte viktige
elementer som fremtidsbilder, strukturelle hovedgrep, mulighetsstudie, styringsvirkemidler og
perspektivanalyse tjenester.

Radmannen anbefaler at Formannskapet slutter seg til prosjektplan for Strand2050 slik
vedlagt.
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